

PROTOKOLL FRA 06-2025

Organisasjon: Borettslaget Håsteinsgate 9

Dato: 03.09.2025 kl 18:00 - 19:00

Sted:

Til stede:

Kristoffer Naley Nornes, Styreleder Møteleder

Bjarte Sande, Styremedlem

Malin Suren Hedstrøm, Styremedlem

Torild Øvretveit, Styremedlem

Sak nr 20250020 Mangler etter ombygging

Styret har 28.05.2025 gjennomført befarings etter ombygging og har funnet følgende feil og mangler

- Mangler oppdaterte branntegninger inkl. De nye leilighetene
- En forbikobling av sløyfe på tavle
- Styret har ikke fått opplæring i bruk av nye brannmeldere ink. Nøkkel til å resette disse om de skulle bli trykket inn
- Vi observerer grønne lys i himling som vi ikke forstår hva er til. Her må styret få informasjon om hva det er for noe.
- Noen skadete himlingsplater
- Henger fortsatt plakater fra entreprenør i gangene.
- Tetting av gammel dør til nødtrapp er ikke tilfredsstillende 4. etasje
- Dør fra gang til nødtrapp har dårlig avslutning på gulvet og terskel
- Styrekontor: mangler strøm til ventilasjon og styringsenhet er ikke montert på vegg.
- Nødschild er ikke montert opp igjen, det er stripset per i dag. 4. etasje mot Kringsjøveien.
- Styret har ikke fått opplæring i nye sprinklersystemet, her er det mye greier som vi ikke har peiling på hvordan betjenes eller resettes om det starter.
- Dør til takterrasse: løst håndtak og flasset hvitmaling. 5. etasje. Skruer til håndtak er montert på feil side.
- Gammel dør til næringslokalene der leilighetene nå er bygget er ikke fjernet.
- Dørpumpe til gangen mot nye leiligheter er ikke i orden. Dette fungerte før ombyggingen og må fikses av prosjektet.
- På grunn av de nye sprinklerrørene er alle/de fleste skiltene som indikerer hoved stoppekran skjult, også skilt som viser vei til hoved stoppekran for sprinkler er skjult.
- Det er rester av lister i 3. etasje v/Bod som vi antar er fra prosjektet og må fjernes.
- Sprinkler folkene tok sikringen/Fikk lyset til å gå inne på ventilasjonsrommet, dette er enda ikke utbedret selv om styret har hatt flere runder med entreprenør og sprinklerfirma hvor vi har fått beskjed om at dette skulle fikses.
- Det nye sprinklerrommet har fortsatt mye skitt på dør etter ombyggingen, dette må vaskes.

Vedtak:

Vestbo BBL (utbygger) pålegges å utbedre feilene som listes over innen desember 2025.

Vedtatt, 4 mot 0 stemmer

Signert for Borettslaget Håsteinsgate 9

Dokumentet er signert elektronisk av:

Styreleder	Kristoffer Naley Nornes	03.09.2025
Styremedlem	Bjarte Sande	03.09.2025
Styremedlem	Malin Suren Hedstrøm	04.09.2025
Styremedlem	Torild Øvretveit	03.09.2025